

CALENDARIO PROGRAMA

CONCEPCIÓN

Postulación y primer filtro

Septiembre

Martes 10-09-2019

Taller 1: Modelo de Negocio y Need Finding

Martes 24-09-2019

PANEL INICIAL

Programa Pre-Incubación

Septiembre

Semana 4 (23/09 al 27/09)

Taller 2: Prototipado. Fecha exacta: 26/09

Octubre

Semana 1 (30/09 a 04/10)

Charla 1: La Experiencia de Emprender

Semana 2 (07/10 a 11/10)

Taller 3: Diseño y Charla 2-4: Fondos Públicos y Privados

Semana 3 (14/10 a 18/10)

Taller 4: Pitch

Semana 4 (21/10 al 25/10)

SIN ACTIVIDAD

Semana 5 (28/10 al 01/11)

SIN ACTIVIDAD

Noviembre

Semana 1 (04/11 al 08/11)

SIN ACTIVIDAD

Semana 2 (11/11 al 15/11)

PANEL INTERMEDIO y Taller 5: Marketing Digital

Semana 3 (18/11 al 22/11)

Charla 3: Evaluación Económica

Semana 4 (25/11 al 29/11)

Taller 6: Ventas

Diciembre

Semana 1 (02/12 al 06/12)

Taller 7: Aspectos Legales

Semana 2 (09/12 al 13/12)

PITCH FINAL

SANTIAGO

Postulación y primer filtro

Septiembre

Lunes 09-09-2019

Taller 1: Modelo de Negocio y Need Finding

Miércoles 25-09-2019

PANEL INICIAL

Programa Pre-Incubación

Septiembre

Semana 4 (23/09 al 27/09)

SIN ACTIVIDAD

Octubre

Semana 1 (30/09 a 04/10)

Taller 2: Prototipado

Semana 2 (07/10 a 11/10)

Charla 1: La Experiencia de Empezar

Semana 3 (14/10 a 18/10)

Taller 3: Diseño

Semana 4 (21/10 al 25/10)

Taller 4: PITCH

Semana 5 (28/10 al 01/11)

Charla 2: Fondos Concursables

Noviembre

Semana 1 (04/11 al 08/11)

PANEL INTERMEDIO

Semana 2 (11/11 al 15/11)

Taller 5: Marketing Digital

Semana 3 (18/11 al 22/11)

Charla 3: Evaluación Económica

Semana 4 (25/11 al 29/11)

Taller 6: Ventas

Diciembre

Semana 1 (02/12 al 06/12)

Taller 7: Aspectos Legales y Charla 4: Financiamiento Privado

Semana 2 (09/12 al 13/12)

PITCH FINAL